Postepowanie o udzielenie zamdéwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym
na zadanie inwestycyjne: ,Budowa drogi gminnej 101196L na odc. od km 0+600 do km 1+556 w miejscowosci
Przechéd gmina Sosnéwka”, ktére jest dofinansowane ze sSrodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drdég.

Zalacznik Nr 2 do SWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: DZP.271.2.2021)
Umowa Nr .......ccccvumniinne
na roboty budowlane

W dDNIU e 2021 r., pomiedzy:

Gming Sosnowka

z siedzibg Sosnéwka 55, 21-518 Sosnéwka,

NIP: 537-233-62-65, REGON: 030237718,

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Marcin Babkiewicz - W6jt Gminy Sosnéwka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sosndwka - Renaty Tkaczuk

a

*gdy kontrahentem jest sp6tka prawa handlowego:

spo6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... , e (Wpisa€ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatacznik do umowy, NIP ................. ,

REGON ..o , BDO: i (jezeli dotyczy), kapitat zaktadowy
........................ zt (jezeli Wykonawcq jest spotka z ograniczonq odpowiedzialnosciq lub
akcyjna), wptacony ..........cccervseeen. (W catosci lub w czesci - jezeli Wykonawcq jest
spotka akcyjna), zZwang dalej »Wykonawcg”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dzialajacg/-ego na podstawie petnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowy?,
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:
Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,,...” z siedziba
w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP .............., REGON ............ , BDO: e
(jezeli dotyczy), zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang/-ym przez
dziatajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys3,
wspoOlnie zwanymi dalej ,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron
Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w_trybie podstawowym, zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamo6wien publicznych.

1Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoiki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik sp6iki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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§1

Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie publiczne
polegajace na budowie drogi gminnej 101196L na odc. od km 0+600 do km
1+556 w miejscowosci Przechod gmina Sosnowka.

Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegélnoSci:

Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, $cinka drzewa wraz z
karczowaniem pnia, wywiezieniem karpiny gatezi, usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej)

Roboty ziemne (roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp,
nasyp z warstwy gruntu niewysadzinowego - piasku wraz z formowaniem i
zageszczaniem),

Odwodnienie (czesSci przelotowe prefabrykowanych przepustéw pod zjazdami z
rur HDPE $rednicy 60 cm o klasie sztywnos$ci obwodowej 8 Kpa, brukowanie
wlotéw i wylotéw przepustéw na podsypce piaskowo - cementowej),
Nawierzchnia (mechaniczne profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu
do stabilizacji, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm - 588896 m2,
podbudowa z kruszywa tamanego o gr. 15 cm uktadana rozscietaczem - 5410,96
m2, skropienie emulsjg asfaltowg, mechaniczne utozenie i zageszczenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego o grub. Warstwy 5 cm po zageszczeniu, beton
asfaltowy oznaczenie AC 11S 50/70 - 5258,00 m2),

Zjazdy (czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw pod zjazdami z rur
HDPE $rednicy 40 cm o klasie sztywnos$ci obwodowej 8Kpa, brukowanie wlotéw i
wylotow przepustéw na podsypce piaskowo-cementowej, profilowanie i
zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow, warstwy
odsaczajace z piasku $rednioziarnistego lub pospétki, nawierzchnia z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm - 545,20 m2
Oznakowanie (zdejmowanie tablic znakéw drogowych, rozebranie stupkow,
stupki do znakéw - materiat z rozbidrki, przymocowanie tablic znakéw
drogowych - znaki z rozbiérki, stupki do znakéw drogowych z rur stalowych,
przymocowanie tablic znakéw drogowych),

Roboty wykonczeniowe (reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,
humusowanie poboczy i skarp z obsianiem mieszankg traw, regulacja pionowa
studzienek dla zaworéw wodociggowych),

Zakres przedmiotowego zamowienia obejmuje réwniez wykonanie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Szczegotowy zakres robdét opisany jest w dokumentacji projektowej,
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarze robét

Szczegotowy zakres oraz sposob wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja warunkéw zaméwienia, stanowigca zatgcznik nr 1 do umowy;
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2) dokumentacja stanowigca zatacznik nr 2 do umowy, na ktérg sktadajg sie
dokumentacja projektowa w tym projekt budowlany i projekt statej organizacji
ruchu,

3) szczego6towe specyfikacje techniczne

4) przedmiary robét.

5) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy,
stanowigcy zatgcznik nr 4 do umowy,

W przypadku rozbieznoSci dokumentacji projektowej wigzace s3a zapisy wg

nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) Projekt budowlany,

2) Szczegbétowe Specyfikacje techniczne (SST),

3) Przedmiar robét.

Z uwagi na to, Ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac sie na

zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) oraz

SST. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystqpienie w trakcie realizacji

umowy robdt nieujetych w przedmiarze lub robét w wiekszej ilosci w stosunku do

przyjetej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do Zgdania dodatkowego
wynagrodzenia - jeZeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej, o ktdrej
mowa w ust. 3 pkt 2) lub SST.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja

projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z

dokumentacja projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca o wykryciu
btedow w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic

Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z

projektantem podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz

obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawartg z

Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie

realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu o SWZ,

dokumentacje projektowg, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

budowlanych, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz obiektami i nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkow realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczaca przedmiotu umowy

jest kompletna i wystarczajaca do realizacji zaméwienia.

§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ cato$¢ przedmiotu zamoéwienia
w terminie 3 miesigce od dnia podpisania umowy tj. do dnia .........c.......
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Termin wykonania poszczegdlnych elementéw sktadajacych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okres$li w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktéorym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania calo$ci zamowienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiagniecia gotowosci do odbioru koncowego, z zastrzezeniem § 6
ust. 10.
Termin wykonania cato$ci przedmiotu zaméwienia wskazany w ust. 1 moze ulec
zmianie z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455
ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia
Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy - zwanego
dalej ,harmonogramem”.
Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami 1 zastrzezeniami
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Zze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajacy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 6.
Harmonogram powinien obejmowac:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych etapow,
2) wartos$¢ robét przewidzianych w kazdym etapie,
3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préob wyspecyfikowanych w SST,
4) daty rozpoczecia i zakonczenia robot na realizowanej inwestycji.
Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 na etapie realizacji
umowy jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do
umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada
zamawiajacy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron
umowy wyrazonej na piSmie.
§3

Wynagrodzenie
Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... zt,
co stanowi kwote brutto .......ccoeiseinianaas zl (stownie: .. ztotych ../100).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,
obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach
wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
z nalezytg starannoS$cig wszelkich robo6t budowlanych, dostaw i czynnosci
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10.

przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, w tym
pokrycia kosztéw czynno$ci Zamawiajacego, zwigzanych z jego uprawnieniami
okreslonymi w § 10 Umowy.

Podstawa do okres$lenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
wskazana w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz SST. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w
szczeg6lnosci, jezeli w przedmiarze rob6t nie ujeto prac wynikajacych z
dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz SST, strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej
bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznos$ci zaniechania Iub niewykonania cze$ci zakresu
przedmiotu umowy objetego dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2
oraz SST, strony przewidujg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio
zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowa wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz SST na
zasadach okreS$lonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamodwien publicznych za
dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych
dokumentacja projektowa (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania
Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozy Zamawiajagcemu Kkosztorys
wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczegbélnieniem zastosowanych w Kkosztorysie

ofertowym sktadnikéw cenotwdrczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w %

od RiS; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia wykonawcy w szczeg6lnosSci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania cze$ci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt
2 oraz SST - zgodnie z ust, 6;

4) rob6t zamiennych (wystgpienia rdwnolegle sytuacji okreSlonej w ust. 51 6);

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 7, wskazuje sposdb kalkulacji wynagrodzenia

ryczattowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 7, nalezy wykonac jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja

2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym.

W przypadku, gdyby ceny rob6t dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towq lub uproszczong, sporzagdzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatow (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyZszej niz
70 % S$redniej ceny materialu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosSci nie wyZszej niz
70 % Sredniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena
wtlasna wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez
wykonawce, zZe wycena ta jest wyceng nie wyzszg od $rednich cen rynkowych na
podstawie minimum trzech wycen wykonawcow/dostawcoéw/producentow.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacja projektowa

wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2 oraz SST realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o

ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien

Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robot ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu

ogblnego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz rob6t

przewidzianych w projekcie, ktérych wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym
niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem ryczattowym.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktorych mowa w ust. 12 moze nastgpic jedynie

na podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i

samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez

zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot
dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace

niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokoét koniecznosci zawierajacy zakres robot, stanowic

bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole

koniecznosci nie podlegaja zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny

oferty stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajag zmianom w trakcie
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obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji zamoéwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§4

Obowiazki stron

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1
2)
3)

4)
5)

Przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe, dziennika
budowy.

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamdéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robé6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia,

uczestniczenie w Radach zwotywanych przez Wykonawce,

dokonanie odbioru konicowego przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1

2)

3)

4)

5)
6)

7)

wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacja warunkéw

zamoéwienia, dokumentacjg projektows, oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy

technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa

i warunkami bezpieczenstwa,

dostarczenie wilasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych

do realizacji przedmiotu umowy,

ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w

ust. 1 pkt 2,

uzytkowanie = przekazanego  przez  Zamawiajacego  placu  budowy

i prowadzonych robdét zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci

wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych

rob6t budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan

techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji

zadania,

nadzdr i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

niezwloczne powiadamianie Zamawiajgcego o:

a) wykrytych wadach dokumentacji projektowe;j

b) wszelkich okoliczno$ciach ujawnionych w toku robot, ktéore mogg miec
wptyw na terminowg i zgodng z dokumentacja projektowa oraz wiedza
techniczng realizacje przedmiotu zaméwienia,

biezagce informowanie Zamawiajgcego o koniecznoSci wykonania robét o

ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania,

8) uiszczanie optat za:
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a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan
licznika,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza, wedtug wskazan licznika,

9) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujgcych sie w bezposSrednim sagsiedztwie placu budowy, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez
Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,

13) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdZniejszym
niz termin odbioru koncowego wykonanych robét,

14) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robdét budowlanych,
elementéw nieobjetych zakresem przedmiotu zaméwienia do stanu sprzed
rozpoczecia robot budowlanych,

15) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym
przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie zdemontowanych materiatbw i urzadzen w sposéb
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i 0séb trzecich,

17) zgtoszenie wykonania robo6t do odbioru,

18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatéw i urzadzen,
przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatéw i urzadzen
réwnowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
bedzie wymagato uzgodnienia z Zamawiajacym i/lub z Projektantem.

19) wykonywanie dodatkowych badan materiatéow lub rob6t budzacych
watpliwosci Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego co do ich jakosci.

20) dostarczenie Swiadectw, aprobat technicznych, certyfikatdw i atestow na
materiaty i urzagdzenia wbudowane przez Wykonawce,

21) dostarczenie dokumentacji warsztatowych, jesli beda niezbedne do realizacji
przedmiotu zamowienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, nalezy do wykonawcy

23) przygotowanie dokumentéw do odbioru koncowego,

24) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji,

25) prowadzenie prac budowlanych ze szczegdélng ostroznoscig, zachowaniem
przepisow BHP oraz przepisoOw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakonczeniu robot,

27) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu
budowy, a takze w trakcie prowadzenia rob6t - zabezpieczenie
i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,
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28) przekazanie przedmiotu zamoéwienia zamawiajgcemu po wykonaniu robot
budowlanych

29) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian,

31) uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i wuzgodnien
wynikajacych z postepu robét,

32) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

33) przygotowanie terenu,

34) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

35) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

36) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

37) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

38) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

39) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwic¢

wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy

wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

Wykonawca jest wytworca odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamo6wienia ma

obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,

z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca

zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegd6lnosci

destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,

chyba Ze Zamawiajacy postanowi inaczej.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ odpady w

miejsce wskazane przez Zamawiajacego, oddalone o nie wiecej niz 5 km od miejsca

realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposOb

gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koncowego

realizowanego zamoOwienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich
wczes$niejszego przedstawienia uzasadniony bedzie obowigzujacymi przepisami.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j

inwestycji robot, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego

wykorzystania, pochodzace z robét rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest

segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac¢ selektywnie do czasu

wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢é w trakcie realizacji prac

z przedstawicielami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowal prace w sposOb nienarazajgcy osob

trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robot,

z jednoczesnym zastosowaniem szczeg6lnych srodkow ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robo6t, plac budowy pozostaje

w posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajgcy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy

poza terenem planowanej inwestycji.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

2) wykonanie robo6t tymczasowych, ktére moga by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

3) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

4) pozyskanie - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego
do wywozu materiatbw pochodzacych z rozbidérek, wykopéw i przekazanie
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych przejecie ww. odpadéw. Optaty
za sktadowisko nalezy uja¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

5) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci:
protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw
technicznych, dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie
umozliwiajgcym wykonanie przedmiotu zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
umowy;

6) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowiazki te obcigzaja wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST.

7) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego nie pdZniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktoérych podjecie moze
spowodowac utrudnienia dla spotecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odciecie lub zamkniecie drég, wodociagéw, kanalizacji, elektrycznos$ci, gazu lub
innych mediow uzytecznoSci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu,
transporty ponadnormatywne.
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8) Wykonawca przed rozpoczeciem robdét budowlanych na wtasny koszt, dokona
inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektow budowlanych na terenach
przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen obcych na Placu Budowy, jak i w
jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
robot budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru i gestoréw lub zarzadcéw takich drog lub
urzadzen obcych lub obiektow budowlanych. Z czynno$ci inwentaryzacji
sporzadza sie protokét. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokotu, a w
przypadku braku zastrzezen co do jego tresci zatwierdzi taka inwentaryzacje.
Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonaniu
inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie protokotu. Wykonawca jest
zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich
nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych do Placu Budowy przez caty
okres trwania Robo6t. Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadnych roszczen
o przedtuzenie czasu na ukonczenie lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy jedng fakturg koncowa.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zalaczone bedzie zestawienie kwot
umoéwionych  wynagrodzen  wszystkich  podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw w przypadku, ktoérych zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢
solidarng na zasadach okreslonych w ustawie Prawo zamdwien publicznych wraz z
osSwiadczeniem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw o sptaceniu
wszelkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéw wskazanych w zestawieniu -
dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez Zamawiajacego przed dniem
rozliczenia faktury, a takze przedstawienie dowodu zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajacego przed dniem rozliczenia
faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos¢ kopia przelewu.

Wykonawca jest zobowigzany do zawierania uméw podwykonawczych w spos6b

umozliwiajgcy rozliczenie rob6t wykonanych przez podwykonawcow.

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT w

ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek

bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przediozenie

Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart

zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w

przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

9. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

10. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Kktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry =zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.

11.W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 10
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 1
1 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze;j
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:

Gmine Sosnéwka
Sosnowka 55, 21-518 Sosnowka,
(NIP: 537-233-62-65).

2) Wykonawca ma  prawo skorzystania z  mozliwosci  przekazania

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z
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dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pézn. zm.).

3) Zaptata faktury nastapi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towarow i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpézniej na 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktorym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie pdzZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

14.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w

przypadku stwierdzenia, zZe jest ona niezgodna z umowag lub przepisami
powszechnie obowigzujgcymi.

15.W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14 Zamawiajacy dokona zwrotu faktury bez jej

zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednocze$nie dodatkowych wyjasnien
lub zmiany faktury.

16.Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 15, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjas$nien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiajg, Ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokdt robdt zanikajgcych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury.

2) odbior koncowy po zakoniczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamdéwienia
- bedacy podstawa wystawienia faktury koncowe;j.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do

odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie

faktyczne wykonanie catosci robét, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem

dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
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4,

Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej i
elektronicznej w formacie doc i pdf,

3) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby
budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru),

4) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

5) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robot o zakonczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robdét zgodnie ze sztuka budowlang,
obowigzujacymi przepisami i normami,

6) Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wiaczong do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

7) Dokumentu potwierdzajace sposéb zagospodarowania odpadow.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie

do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru

koncowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W  protokole odbioru koncowego strony wskazg w szczegdlnosSci zakres

wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac

oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu

przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni

2) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zaméwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstagpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zaméwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w

ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.
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10. W przypadku odmowy odbioru, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonana

1.

2.

zamoOwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce gotowosci do
odbioru przedmiotu zaméwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie bedzie nim
data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 2 dni roboczych od dnia przekazania placu
budowy o$wiadczenia o przyjeciu obowigzkow kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedkitadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o
zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajagce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz droga elektroniczng informuje
Inspektora Nadzoru o terminie odbioru;

9) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organdéw
uprawnionych,

10) niezwlocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i
Zamawiajacego o problemach lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jakos¢
robot lub opdZnienie terminu zakonczenia zadania,

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie - do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:

y [ ,
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ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).*

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamo6wienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni w formie
pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umo6w na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczego6lnosci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych,
z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu
odpowiedzialnoSci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej
odpowiedzialnos$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonawcy za
wady wobec Zamawiajgcego,

7) zalagczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa
§ 2 umowy,

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13.

4. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej zastrzezen do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

* Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegblne czeéci zaméwienia
zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umow
o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okres$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamOwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty
dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zaméwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
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18.

19.

podwykonawcéw, ktéorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie
Zamawiajgcego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktéw:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: ......ccvvvrierrnns sartels ;
e-mail: .ooovveieiiiieieeeeeene ;

2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccevnnnennee sartel: o ;
(25500 1= 1| ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowien umowy, w szczegdlno$ci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnoSci i prac objetych umowa.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej w zakresie objetymi przedmiotem zamoéwienia.

lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wcze$niej obowigzujgcych przepisow.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby
bedace obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje
zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegdélnosci z
ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
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10.

11.

architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U.z 2019 r. poz. 1117).

Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy drogowej w osobie: ................... ;
nrtel e ;e-mails v ;uUpr. bud. nr: ;
Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamdéwienia personel wskazany
w wykazie o0s6b ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktdrejkolwiek z o0séb
wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego diuzej
niz 14 dni $mierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wylacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych oséb beda speinialy wymagania okreslone w SWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
Zmiany.

Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiazuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wéwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg speiniajgca wymagania zawarte w
SWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynno$ci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, Ze forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny
mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektronicznej.

§10
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia placu budowy, mienia i roboét
budowlanych, z tytutu szkdéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreSlonymi
zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) na sume
ubezpieczeniowg, na sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowiazywa¢ przez caty okres
realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres
realizacji zamdwienia, bedzie zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci
przedtozy¢ nowa polise na okres kolejny pod rygorem zaptaty kary umownej, o
ktérej mowa w §13 ust 1 pkt 13 umowy.
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3. Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca
jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (0C), o ktérych mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w
ust. 3, Zamawiajgcy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualne opéznienie w prowadzeniu robo6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4,
bedzie obcigza¢ w catosSci Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 podlegajg akceptacji
Zamawiajacego.

§11
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwila podpisania  protokotu  odbioru  koncowego, = Wykonawca
udziela Zamawiajgcemu: ........... 5 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych
gwarancjg w celu przywrodcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetyczne;j
przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzadzenia i zobowiazuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych
oraz wad jakoSciowych.

5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2
umowy.

6. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

7. W przypadku wystapienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub
wad jakosSciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie wyznaczonym przez zamawiajacego nie krotszym 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wyznaczonym
zgodnie wskazanym w ust. 7 ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych,
usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie, wyznaczonym przez
Zamawiajgcego na wniosek wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany udowodnic
zamawiajacemu, w szczegélnosSci przedstawiajac stosowne opinie techniczne lub

® Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w
zdaniu pierwszym.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajgcy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa
w ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajacemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem
naliczenia odsetek ustawowych.
W szczeg6blnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajagcy zgtasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .......oovveeeeiii i
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Wykonawca odpowiada z tytulu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna
zostanie stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.
W okresie rekojmi i gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadto$ciowego,
3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci
§12

Klauzula zatrudnienia
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez
caly okres realizacji zamodwienia, wszystkich osdb wykonujgcych nastepujace
czynnos$ci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6t budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia wskazanym w pkt. 4.1-4.2 SWZ.
(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).
Wykonawca, w_terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajacemu o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace os6éb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnoSci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oS$wiadczenie, date zlozenia
o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska

zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i

zakresu obowigzkéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie

pOzniej niz w terminie 7 dni od dokonania takiej zmiany.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob

wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczeg6lnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogdéw i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdécic¢ sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym

w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne

dokumenty wskazane w ust. 2.

. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 i 6,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 10

lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 11 lub odpowiednio w § 13 ust. 1 pkt 12.

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie

do zaptaty kary z § 15 ust. 1 pkt 1.

. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapisOw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o

prace, przez caty okres realizacji zamowienia, wszystkich os6b wykonujgcych

czynnoSci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajgcemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§13
Kary umowne
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
z tym, Ze maksymalna wysoko$¢ kary z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zaméwienia, o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,02% wynagrodzenia brutto o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub usterek, z tym, zZe
maksymalna wysoko$¢ kary z tego tytulu nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1

za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,02%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, z tym, Ze maksymalna wysoko$¢ kary z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznos$ci, z tym, Ze maksymalna wysoko$¢ kary z tego tytutu nie moze
przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki, z tym, ze maksymalna wysokos$¢ kary z tego
tytutu nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoSci 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, z tym, ze maksymalna wysokos¢ kary z tego tytutu nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1

w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poSwiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
5.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek, z tym, ze maksymalna wysoko$¢ kary
z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§3ust. 1

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 umowy, z tym, Ze maksymalna wysokos$¢
kary z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo-finansowego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy, z tym, ze maksymalna wysokos¢ kary z
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o

tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa §
3ust. 1

10) w kazdym przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokoSci 200 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy, z tym, Ze
maksymalna wysoko$¢ kary z tego tytulu nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 lub 6
umowy w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2 umowy, z tym, Ze maksymalna wysoko$¢ kary z tego tytutu
nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1

12) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajacego o zmianie, o ktérej mowa w § 12
ust. 3 umowy - w wysokos$ci po 100 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktorym mowa w § 12 ust. 3 umowy. z tym, Ze maksymalna wysokos¢
kary z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto o ktérym
mowa § 3 ust. 1

13) w kazdym przypadku niedopeienia obowigzku, w o ktérym mowa w §10 ust 2
umowy, w wysokos$ci 2.000 zt za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu nowej
polisy, Ze maksymalna wysoko$¢ kary z tego tytutu nie moze przekroczy¢ 20 %
wynagrodzenia brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtoZonej do zaptaty
przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy,
o ktorym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i
wysokoSci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego terminu zaptaty
tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catoSci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia
pozostatej czeSci od Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw do maksymalnej wysokoSci 30 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajacy moze przekaza¢ wedle
wlasnego uznania:
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1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na
adres poczty eleKtronicznej: ........cccvveveevrvceininniiennee

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej - dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania
wiadomosci zawierajacej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2).

§14
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w
sposo6b niezgodny z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego,
wskazaniami  inspektora/inspektorow  nadzoru  inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 7 dni od dnia zawarcia umowy i nie podjat ich w terminie
wyznaczonym przez zamawiajacego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zaméwienia przekroczy 14 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje rob6t i przerwa
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajagcemu, w wyznaczonym terminie,
dowoddw ubezpieczenia, o ktdrym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 2 ust. 5;

8) w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w

terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznoSci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujgce obowigzki szczegotowe:
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1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy.

3) Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opuSci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

6) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najpézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia

Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie

ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz

pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania

w inny obiekt.

W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi

Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru robét przerwanych oraz robot

zabezpieczajacych.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zgtoszenia, o

ktérym mowa w ust. 6, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez

niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci

Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca jest

zobowigzany niezwtocznie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia

odbioru, o ktorym mowa w ust. 11 zorganizowa usuniecie sprzetu i robdt
tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez

Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usuniecia

sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o

odstapieniu polecen Zamawiajagcego dotyczacych ochrony witasnosci lub

bezpieczenstwa robot.

W terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawca przy

udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegotowy protokét odbioru robét

przerwanych i robo6t zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.
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12.

13.

14.

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci wyszczegdlnionych ust. 1 pkt 1 i zastosowania
procedury przez Zamawiajacego, o ktorej mowa w ust. 2 i 3 Zamawiajacy
zobowiazany jest do odbioru wykonanych zgodnie z umowa robét budowlanych
oraz zaptaty wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. Postanowienia, o
ktérym mowa w § 3 i § 5 niniejszej Umowy stosuje sie odpowiednio.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstapienia wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia
Zamawiajgcego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie
ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania
w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i terenu budowy oraz
wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi
Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez
niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4-10 czynno$ci te przeprowadzi lub
zorganizuje zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§ 15
Kary umowne z tytutlu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktéorych mowa w § 14 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu

odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoS$ciach:

1)z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, w wysokosci 20 % 1acznego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 20 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokoSci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane

z wynagrodzenia za wykonane roboty. § 13 ust. 3, 7 i 8 stosuje sie odpowiednio.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........ccoue... ztotych (stownie:
.......................... ) w formie ....coooviiiiiiiniicn,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawece, oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie 60 miesiecy od dnia odbioru
koncowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
majg lub moga mie¢ wpltyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSci .......ccceveeenene ztotych (stownie: ......cooceiviiinnn. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  .ocerrvrrneriannns ztotych (stownie: ......cciiviiiininene. ), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi tj. po okresie 60
miesiecy od dnia odbioru koncowego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca
moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng
lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoOwien
publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w  dyspozycji
Zamawiajgcego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeSci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o
ktoérych mowa w ust. 61 7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania przedmiotu umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o
podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 7 dniowego
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terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przeditozonej do zaptaty

przez Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie

zabezpieczy roszczen Zamawiajacego w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
dochodzenia pozostatej czesci od Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o

ktérym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,

zobowigzany jest do przediuzenia terminu wazno$ci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo je$li nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez

Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Zasady zaspokojenia roszczen Zamawiajacego z zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo

stanu epidemii ogtoszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia
odwotania stanu, ktéry obowigzywatl jako ostatni, oraz obowigzki Wykonawcy
zwigzane z utrzymaniem zabezpieczenia w tym oKkresie okreslajg przepisy art. 15r1

ustawy z 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb

zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.

1843 z pdzn. zm.).

§17
Zmiany umowy

Oprocz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamowien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w

przypadku wystapienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1) przedluzenie terminu realizacji zamodwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia okolicznoSci sity wyzszej, przez ktorg nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczeg6lnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznos$ci sity
WYZSZej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zaméwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamowienia przez organ administracji publicznej lub
eksploatoréw infrastruktury, o ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub
zakazano prowadzenie rob6t budowlanych
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przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przediluzenie terminu
realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie
kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przediluzenia terminu
realizacji;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdéwienia, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wilasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang)
zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiacej zatgcznik nr
3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1,

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastagpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatoZonych w dokumentacji projektowej
i powodujacych koniecznos¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenia terminu wykonania zamoéwienia w zakresie niezbednym do
wykonania robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2
ustawy Prawo zamoé6wien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym
bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia
warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia, poprzez przedstawienie w tym
celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatno$ci na rzecz
Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
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lezagcych po stronie Zamawiajacego, w tym na skutek zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania.

10) wszelkie zmiany, ktére beda konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy
z wchodzacymi w Zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegélnosci przepisami o podatku od towaréw i ustug w
zakresie wynikajacym z tych przepisow,

Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycja zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony

powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia

wniosku o takg zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej wazno$ci wymagaja
formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§18
Ochrona danych osobowych

Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych

osobowych niezbednych do realizacji zamdwienia, zamawiajgcy bedzie ich

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a

Wykonawca - podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego

przepisu.

Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe

do przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktore chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zaméwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, Kktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkoéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajgcy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkoéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych
przez inspektorow upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane,
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17.

18.

19.

ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.
W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspoétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegélnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.
§19
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

§20

Postanowienia koncowe
Strony zobowigzuja sie do zachowania w ftajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejsze;j
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
obowigzujacego prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajgcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z
realizacjg umowy.
Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajagce w zwigzku z umowag
beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zalacznikami do umowy s3:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
2) dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 umowy,
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3) ztozona oferta,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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